# OBRAS DA SEMANA

# DF/GO

| Data | Horário | Município | Km | Atividade | Sentido da via |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 0 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 1 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 4 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 6 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 7 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Valparaíso de Goiás | 8 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Luziânia | 11 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |
| 16/4 a 20/4 | 7h às 17h | Cristalina | 124 | Recuperação de pavimento e sinalização | RJ ao DF (Norte) |