

BR-040/DF/GO/MG - OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA

PERÍODO: 4/12 a 10/12 de 2017

TRECHOS: BRASÍLIA, VALPARAÍSO DE GOIÁS, LUZIÂNIA, CRISTALINA E PARACATU

UF	KM INICIAL	KM FINAL	SENTIDO	TIPO DE SERVIÇO	HORÁRIO
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	EQUIPE PEQUENOS REPAROS	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	OPERAÇÃO TAPA BURACO	07:00 - 17:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
DF	0,0	8,4	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	8,0	NORTE/SUL	EQUIPE PEQUENOS REPAROS	22:00 - 05:00
GO	0,0	25,0	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	25,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	25,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	22:00 - 05:00
GO	0,0	157,0	NORTE/SUL	LIMPEZA DE SINALIZAÇÃO	07:00 - 17:00
GO	0,0	157,0	NORTE/SUL	LIMPEZA MANUAL	07:00 - 17:00
GO	0,0	157,0	NORTE/SUL	OPERAÇÃO TAPA BURACO	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,3	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,3	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,0	NORTE/SUL	EQUIPE PEQUENOS REPAROS	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,0	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,0	NORTE/SUL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	07:00 - 17:00
GO	8,0	157,0	NORTE/SUL	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
GO	51,0	53,0	NORTE	ROÇADA MECANIZADA	07:00 - 17:00
GO	70,0	72,0	NORTE	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E FRESAGEM	07:00 - 18:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	ENSAIO COM SONDA ROTATIVA	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	EQUIPE PEQUENOS REPAROS	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	LIMPEZA DE SINALIZAÇÃO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	LIMPEZA MANUAL	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	OPERAÇÃO TAPA BURACO	07:00 - 17:00
MG	0,0	60,0	NORTE/SUL	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM E MEIO FIO	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	EXECUÇÃO DE PARE E SIGA	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	MICRO FRESAGEM	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	ENSAIOS DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	EXECUÇÃO DE PARE E SIGA E SINALIZAÇÃO	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	IMPLANTAÇÃO DE TAXAS; REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS	07:00 - 17:00
MG	60,0	100,0	NORTE/SUL	MICROFRESAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	07:00 - 17:00

Em laranja: locais onde pode ser necessário interdição, adoção de sistema pare-e-siga e/ou mão dupla em sentido contrário