

OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA

LOCALIDADES: NOVA LIMA, ITABIRITO, OURO PRETO, CONGONHAS, CONSELHEIRO LAFAIETE a JUIZ DE FORA

DATA	HORÁRIO	UF	KM INICIAL	KM FINAL	SENTIDO	TIPO DE SERVIÇO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	CONSERVAÇÃO GERAL
8/1 a 14/1	21:00 - 05:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	FRESAGEM E MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	FRESAGEM E MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA
8/1 a 14/1	21:00 - 05:00	MG	575,0	590,0	Norte/Sul	INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	INSTALAÇÃO DE PLACAS
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E DEFENSA METÁLICA
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	RECUPERAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8/1 a 14/1	21:00 - 05:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	RECUPERAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	575,0	773,0	Norte/Sul	FRESAGEM E MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	586,0	588,0	Norte	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	590,0	591,0	Norte / sul	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE
8/1 a 14/1	13:00 - 13:40	MG	632,0	632,0	Sul	OBRA NA TRAVESSIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CEMIG
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	679,0	681,0	Norte	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	727,0	729,0	Norte	REPARO PROFUNDO NO PAVIMENTO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	730,0	732,0	Sul	CONSTRUÇÃO DE DRENO PROFUNDO
8/1 a 14/1	07:00 - 17:00	MG	751,0	753,0	Norte	CONSTRUÇÃO DE DRENO PROFUNDO

Em laranja: locais onde pode ser necessário interdição, adoção de sistema pare-e-siga e/ou mão dupla em sentido contrário