



OBRAS DE MELHORIA DE ASFALTO

MG

Data	Horário	Município	Km	Atividade	Sentido da via
16/4 a 20/4	7h às 17h	João Pinheiro	192	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Caetanópolis	455	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Caetanópolis	458	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	461	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	463	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	466	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	468	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	469	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	470	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	471	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	472	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	473	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	477	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Sete Lagoas	487	Recuperação do asfalto e sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	621	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	622	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	625	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	627	Recuperação do asfalto e sinalização	RJ ao DF (Norte)



OUTRAS OBRAS DE MELHORIAS

MG

16/4 a 20/4	7h às 17h	Ribeirão das Neves	507	Reparo em barreira de proteção	Nos dois sentidos
16/4 a 20/4	7h às 17h	Belo Horizonte	533	Adequação de acesso ao bairro Califórnia (Projeto Aliança Pela Vida)	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Nova Lima	546	Instalação de placa de sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Nova Lima	548	Instalação de placa de sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Nova Lima	555	Revitalização de sinalização do asfalto - Marginais - Acesso/retorno Vale do Sol	Nos dois sentidos
16/4 a 20/4	7h às 17h	Nova Lima	556	Revitalização de sinalização do asfalto - Marginais - Marginal 'Antiga Fábrica da Skol'	Nos dois sentidos
16/4 a 20/4	7h às 17h	Itabirito	570	Instalação de placa de sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Itabirito	575	Instalação de placa de sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Itabirito	576	Instalação de placa de sinalização	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Itabirito	586	Instalação de placa de sinalização	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Itabirito	588	Instalação de películas refletivas em radares	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Limite entre Itabirito e Ouro Preto	590	Manutenção às margens da pista	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Ouro Preto	594	Instalação de películas refletivas em radares	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Ouro Preto	597	Instalação de películas refletivas em radares	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Ouro Preto	601	Instalação de películas refletivas em radares	RJ ao DF (Norte)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Barbacena	720	Melhorias em acesso de Correia de Almeida (Barbacena)	DF ao RJ (Sul)
16/4 a 20/4	7h às 17h	Juiz de Fora	764	Manutenção em alguns pontos na sarjeta de bordo	Nos dois sentidos