



PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA

DF/GO

Data	Horário	Município	UF	Km	Atividade	Operação de Tráfego	Sentido da via
9/7 a 13/7	7h às 17h	Brasília	DF	1	Manutenção de drenagem, bueiros e sarjetas	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Brasília	DF	2	Manutenção de drenagem, bueiros e sarjetas	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Brasília	DF	3	Manutenção de drenagem, bueiros e sarjetas	Sem impacto no tráfego	Canteiro Central
9/7 a 13/7	7h às 17h	Brasília	DF	7	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Valparaíso de Goiás	GO	4	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Valparaíso de Goiás	GO	5	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Valparaíso de Goiás	GO	6	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	9	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	16	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	17	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	21	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	22	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	24	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	25	Manutenção de drenagem, bueiros e sarjetas	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	26	Manutenção de drenagem, bueiros e sarjetas	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	27	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	28	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	29	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	30	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	34	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	40	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	41	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	42	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	45	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	48	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	51	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	52	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Luziânia	GO	59	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	61	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	70	Aceiro	Sem impacto no tráfego	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	71	Aceiro	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	73	Aceiro	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	74	Aceiro	Sem impacto no tráfego	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	79	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	80	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	93	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	94	Pintura de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	96	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	Nos dois sentidos
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	97	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	103	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	108	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	139	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	143	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	144	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	145	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	147	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	RJ ao DF (Norte)
9/7 a 13/7	7h às 17h	Cristalina	GO	150	Instalação e/ou substituição de placa de sinalização	Só estreitamento, sem interdição	DF ao RJ (Sul)