



## PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA

DATA	HORÁRIO	UF	KM	MUNICÍPIO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO DE TRÁFEGO	SENTIDO
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	0	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	1	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	2	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	3	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	4	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	6	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	7	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	DF	8	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	GO	5	Valparaíso de Goiás	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	GO	60	Cristalina	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	GO	98	Cristalina	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	GO	121	Cristalina	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	15	Paracatu	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	74	Paracatu	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	241	São Gonçalo do Abaeté	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	242	São Gonçalo do Abaeté	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	243	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	Pare-e-siga	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	253	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	Pare-e-siga	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	264	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	Pare-e-siga	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	268	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	Pare-e-siga	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	302	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	303	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	304	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	305	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	348	Felixlândia	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	363	Felixlândia	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	375	Curvelo	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	467	Sete Lagoas	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	468	Sete Lagoas	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	469	Sete Lagoas	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	472	Sete Lagoas	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	473	Sete Lagoas	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	476	Sete Lagoas	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	479	Sete Lagoas	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	500	Esmeraldas	Pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	507	Ribeirão das Neves	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	518	Ribeirão das Neves	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	21h às 5h	MG	521	Contagem	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	21h às 5h	MG	524	Contagem	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	525	Contagem	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	21h às 5h	MG	532	Belo Horizonte	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	534	Belo Horizonte	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	535	Belo Horizonte	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	543	Belo Horizonte	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	552	Nova Lima	Pintura de sinalização	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	21h às 5h	MG	559	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	21h às 5h	MG	560	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	572	Itabirito	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	573	Itabirito	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	577	Itabirito	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	580	Itabirito	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	590	Itabirito	Estabilização de encosta e adequação de sistema de drenagem	Mão-dupla no sentido RJ	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	598	Ouro Preto	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Nos dois sentidos
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	599	Ouro Preto	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Norte (RJ ao DF)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	710	Barbacena	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	751	Santos Dumont	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	755	Ewbank da Câmara	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	758	Ewbank da Câmara	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	Só estreitamento	Sul (DF ao RJ)
10/9 a 14/9	7h às 17h	MG	765	Juiz de Fora	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	Sem impacto no tráfego	Norte (RJ ao DF)