



PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA

DATA	HORÁRIO	UF	KM	MUNICÍPIO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO DE TRÁFEGO	SENTIDO
8/10 a 11/10	7h às 17h	DF	2	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	DF	3	Brasília	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	DF	5	Brasília	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	0	Valparaíso de Goiás	Execução de passarela	sem impacto	Canteiro Central
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	1	Valparaíso de Goiás	Melhoria no posto de atendimento ao usuário	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	12	Luziânia	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	13	Luziânia	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	32	Luziânia	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	GO	90	Cristalina	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	6	Paracatu	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	10	Paracatu	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	15	Paracatu	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	45	Paracatu	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	47	Paracatu	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	57	Paracatu	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	59	Paracatu	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	73	Paracatu	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	84	Paracatu	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	141	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	150	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	151	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	162	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	165	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	169	João Pinheiro	Tratamento de erosão	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	170	João Pinheiro	Tratamento de erosão	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	171	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	172	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	173	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	174	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	175	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	177	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	179	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	181	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	185	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	194	João Pinheiro	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	196	João Pinheiro	Execução de aço	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	198	João Pinheiro	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	204	João Pinheiro	Execução de aço	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	244	São Gonçalo do Abaeté	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	258	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	259	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	260	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	261	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	262	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	263	São Gonçalo do Abaeté	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	270	São Gonçalo do Abaeté	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	276	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	300	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	301	Três Marias	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	333	Felixlândia	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	393	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	394	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	395	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	414	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	415	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	416	Curvelo	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	426	Paraopeba	Pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	452	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	453	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	454	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	455	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	456	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	459	Caetanópolis	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	460	Sete Lagoas	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	467	Sete Lagoas	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	473	Sete Lagoas	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	474	Sete Lagoas	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	21h às 5h	MG	539	Belo Horizonte	Reparo em muro de contenção de encosta	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	546	Nova Lima	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	21h às 5h	MG	555	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	21h às 5h	MG	556	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	21h às 5h	MG	558	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	21h às 5h	MG	559	Nova Lima	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	562	Nova Lima	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	564	Nova Lima	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	565	Nova Lima	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	566	Nova Lima	Manutenção de sistema de drenagem, bueiros, descida d'água e/ou sarjetas	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	567	Nova Lima	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	574	Itabirito	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	575	Itabirito	Pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	590	Itabirito	Reconstrução de cortina atirantada e adequação de sistema de drenagem	mão dupla no sentido contrário	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	605	Ouro Preto	Tratamento de erosão	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	626	Conselheiro Lafaiete	Instalação e/ou manutenção de placa de sinalização	sem impacto	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	643	Conselheiro Lafaiete	Pintura de sinalização	estritamento	Nos dois sentidos
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	674	Carandaí	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	684	Ressaquinha	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	710	Barbacena	Instalação e/ou manutenção de defesa metálica e/ou barreiras de concreto	sem impacto	Sul (DF ao RJ)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	724	Barbacena	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	734	Santos Dumont	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	744	Santos Dumont	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	758	Ewbank da Câmara	Recuperação de asfalto e pintura de sinalização	estritamento	Norte (RJ ao DF)
8/10 a 11/10	7h às 17h	MG	764	Juiz de Fora	Poda de galhos e retirada de árvores por motivo de segurança	estritamento com interdição eventual	Norte (RJ ao DF)