


PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA							
DATA	HORÁRIO	MUNICÍPIO	UF	KM	ATIVIDADE	ALTERAÇÃO DE TRÁFEGO	SENTIDO
11/3 a 15/3	7h às 17h	Valparaíso de Goiás	GO	8	Instalação e/ou manutenção de placa	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Luziânia	GO	9	Instalação e/ou manutenção de placa	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Luziânia	GO	10	Instalação e/ou manutenção de placa	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Luziânia	GO	13	Instalação e/ou manutenção de placa	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Paracatu	MG	40	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	166	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	171	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	175	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	175	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	176	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	184	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	João Pinheiro	MG	186	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	São Gonçalo do Abaeté	MG	240	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	São Gonçalo do Abaeté	MG	267	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	São Gonçalo do Abaeté	MG	270	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Três Marias	MG	300	Manutenção de ponte	estreitamento	Nos dois sentidos
11/3 a 15/3	7h às 17h	Três Marias	MG	307	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Felixlândia	MG	340	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Felixlândia	MG	340	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Felixlândia	MG	370	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	Nos dois sentidos
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	379	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	381	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	382	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	382	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	385	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	386	Manutenção de ponte	pare-e-siga	Nos dois sentidos
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	388	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	pare-e-siga	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	409	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Curvelo	MG	417	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Caetanópolis	MG	452	Poda de árvore	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Caetanópolis	MG	453	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Caetanópolis	MG	454	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Sete Lagoas	MG	474	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Sete Lagoas	MG	475	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Sete Lagoas	MG	480	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Sete Lagoas	MG	484	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Matozinhos	MG	492	Tratamento de erosão	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Pedro Leopoldo	MG	495	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	Nos dois sentidos
11/3 a 15/3	7h às 17h	Esmeraldas	MG	501	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Esmeraldas	MG	504	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Esmeraldas	MG	504	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ribeirão das Neves	MG	506	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ribeirão das Neves	MG	507	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ribeirão das Neves	MG	508	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Contagem	MG	530	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Nova Lima	MG	562	Reparo de drenagem	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Itabirito	MG	572	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Itabirito	MG	581	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Itabirito	MG	582	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Itabirito	MG	586	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Itabirito	MG	588	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ouro Preto	MG	594	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ouro Preto	MG	600	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ouro Preto	MG	602	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ouro Preto	MG	602	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ouro Preto	MG	604	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Congonhas	MG	609	Tratamento de erosão	sem alteração	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Congonhas	MG	609	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Congonhas	MG	610	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Congonhas	MG	615	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Congonhas	MG	618	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	622	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	626	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	627	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	628	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	633	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	634	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	638	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Conselheiro Lafaiete	MG	643	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Cristiano Ottoni	MG	646	Tratamento de erosão	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Cristiano Ottoni	MG	648	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Cristiano Ottoni	MG	652	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Cristiano Ottoni	MG	655	Tratamento de erosão	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Carandaí	MG	660	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Carandaí	MG	661	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ressaquinha	MG	681	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ressaquinha	MG	682	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Alfredo Vasconcelos	MG	693	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Alfredo Vasconcelos	MG	693	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Alfredo Vasconcelos	MG	695	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	699	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	700	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	705	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	710	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	715	Pintura de sinalização	estreitamento	Canteiro Central
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	721	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Barbacena	MG	725	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Oliveira Fortes	MG	726	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Oliveira Fortes	MG	728	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Oliveira Fortes	MG	730	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Oliveira Fortes	MG	730	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Oliveira Fortes	MG	732	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	734	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)

11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	734	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	735	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	736	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	741	Pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	742	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	746	Manutenção e/ou instalação de defensas metálicas	estreitamento	DF ao RJ (Sul)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Santos Dumont	MG	748	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Ewbank da Câmara	MG	759	Pintura de sinalização	estreitamento	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Juiz de Fora	MG	763	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Juiz de Fora	MG	764	Reparo de drenagem	sem alteração	RJ ao DF (Norte)
11/3 a 15/3	7h às 17h	Juiz de Fora	MG	771	Melhoria de asfalto e pintura de sinalização	estreitamento	DF ao RJ (Sul)