

## PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEMANA



DATA	HORÁRIO	MUNICÍPIO	UF	KM	ATIVIDADE	ALTERAÇÃO DE TRÁFEGO	SENTIDO
17/2 a 21/2	Noturno	Brasília	DF	1	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Brasília	DF	6	Execução de cerca	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Valparaíso de Goiás	GO	0	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Luziânia	GO	32	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Luziânia	GO	38	Execução de aceiro	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Cristalina	GO	66	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Cristalina	GO	75	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Cristalina	GO	105	Execução de cerca	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	35	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	36	Execução de aceiro	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	48	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	60	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	62	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Paracatu	MG	90	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Lagoa Grande	MG	97	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Lagoa Grande	MG	103	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Lagoa Grande	MG	108	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Lagoa Grande	MG	119	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	122	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	163	Execução de cerca	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	172	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	178	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	180	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	DF
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	184	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	184	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	185	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	186	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	187	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	190	Melhoria de asfalto	pare-e-siga	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	192	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	196	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	João Pinheiro	MG	200	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	São Gonçalo do Abaeté	MG	246	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	São Gonçalo do Abaeté	MG	247	Manutenção de guarda-corpo em ponte	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Três Marias	MG	274	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Três Marias	MG	276	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Três Marias	MG	279	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Curvelo	MG	423	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paraopeba	MG	424	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Paraopeba	MG	445	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Sete Lagoas	MG	466	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Sete Lagoas	MG	468	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Sete Lagoas	MG	469	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	508	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	510	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	514	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	516	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	516	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Ribeirão das Neves	MG	517	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Contagem	MG	528	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Contagem	MG	531	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	532	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	534	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Belo Horizonte	MG	534	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	535	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	536	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	536	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	536	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	537	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	538	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	538	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	539	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	539	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	539	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	540	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	540	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	541	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	24h	Belo Horizonte	MG	542	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	543	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Belo Horizonte	MG	543	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Belo Horizonte	MG	544	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Nova Lima	MG	545	Reparo em viaduto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Nova Lima	MG	545	Melhoria de sinalização (placas)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Nova Lima	MG	546	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Nova Lima	MG	546	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Nova Lima	MG	549	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Nova Lima	MG	552	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Noturno	Nova Lima	MG	559	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Itabirito	MG	580	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Itabirito	MG	583	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Itabirito	MG	587	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Itabirito	MG	587	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Itabirito	MG	588	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Noturno	Itabirito	MG	589	Melhoria de asfalto	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Itabirito	MG	591	Melhoria de segurança (barreira de concreto)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Itabirito	MG	591	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Ouro Preto	MG	597	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Ouro Preto	MG	598	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Ouro Preto	MG	602	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Ouro Preto	MG	602	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Ouro Preto	MG	603	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Congonhas	MG	608	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Congonhas	MG	610	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF e RJ

17/2 a 21/2	Diurno	Congonhas	MG	610	Melhoria de sinalização ("orelhinha" refletiva)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Congonhas	MG	610	Melhoria de sinalização (pintura de faixas)	estreitamento	DF e RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Conselheiro Lafaiete	MG	643	Melhoria de segurança (defensa metálica)	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Cristiano Ottoni	MG	655	Tratativa de deslizamento de encosta	estreitamento	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Barbacena	MG	710	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Barbacena	MG	711	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	DF
17/2 a 21/2	Diurno	Barbacena	MG	713	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Santos Dumont	MG	734	Melhoria do sistema de drenagem	sem alteração	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Santos Dumont	MG	754	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Ewbank da Câmara	MG	759	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Juiz de Fora	MG	762	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ
17/2 a 21/2	Diurno	Juiz de Fora	MG	771	Melhoria de asfalto	estreitamento	RJ